План мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования

 в МОУ Итомлинской сш.

Организационное обеспечение введения ФГОС
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе
	Август-сентябрь
	Администрация школы

	2.
	Анализ результатов освоения учебных программ на начальной ступени обучения
	Август 
	Руководитель МО Королькова И.И.

	3.
	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС
	Сентябрь
	Администрация школы

	4.
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе
	Сентябрь 
	Директор школы Патрикеева Н.В.

	5.
	Анализ соответствия МТБ реализации введения ФГОС действующих санитарных норм, противопожарных норм, норм охраны труда.
	Сентябрь - декабрь
	Директор школы Патрикеева Н.В.

	6.
	Анализ имеющегося фонда библиотеки
	Октябрь 
	Библиотекарь 

Орлова А.В.

	7. 
	Комплектование школьной библиотеки
	Октябрь - декабрь
	Библиотекарь 

Орлова А.В.

	8.
	Семинар в рамках РМО на базе Артёмовской оош
	0ктябрь 
	Королькова И.И.
Виноградова О.В.

	9.
	КМО учителей начальных классов «Стандарты второго поколения»
	Ноябрь
	Директор школы Патрикеева Н.В.,
Королькова И.И.

	10.
	Участие в работе совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования»
	
	

	Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	1.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. Подготовка локальных актов. Доведение нормативных документов  до сведения всех заинтересованных лиц.
	
	Директор школы Патрикеева Н.В.

	2.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС.
	Сентябрь - декабрь
	Директор школы Патрикеева Н.В.

	3.
	Моделирование учебного плана ОУ с учётом методических рекомендаций.
	В течение учебного года
	Администрация

	4.
	Внесение изменений в программу развития.
	В течение учебного года
	Администрация 

	5.
	Разработка образовательных программ начального общего образования.
	Октябрь - декабрь
	Творческая группа

	Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

	1.
	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС.
	Ноябрь 
	Директор школы Патрикеева Н.В.,

Зам.директора Смирнова М.В.

	2.
	Изучение методических рекомендаций к БУП.
	В течение учебного года
	

	3.
	Изучение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности обучающихся начальных классов.
	В течение учебного года
	

	4.
	Разработка учебных программ, изучение предметов УП учителями начальных классов.
	
	

	5.
	Курсовая подготовка учителей начальных классов, администрации школы.
	В течение учебного года
	Администрация

	Информационное обеспечение перехода на ФГОС

	1.
	Анкетирование «Готовность учителей школы к переходу на ФГОС»
	
	

	2.
	Информирование родителей обучающихся о подготовке и внедрению ФГОС через школьный сайт, информационный стенд, родительское собрание.
	
	

	3.
	Публичная отчётность школы о ходе и результатах введения ФГОС.
	
	


